
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 Note : Jadwal Pelaksaan Pekerjaan mulai 22 Oktober 2024 – Selesai ( Estimasi 14 hari kalender ) 
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Pekerjaan Persiapan

a. Penyiapan Led Display

b. Penyiapan Perangkat Pendukung

Pelaksanaan Pekerjaan

a. Instalasi Videotron

b. Konstruksi Frame

c. Instalasi kelistrikan

Pemeriksaan dan Testing

a. setting & Konfigurasi

b. Testing videotron

c. Training

Pekerjaan Akhir

a. Pembersihan Lokasi

b.. Serah terima pekerjaan

HARI

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN VIDEOTRON INDOOR
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JENIS KEGIATANNO


